



ESTADO DE MINAS GERAIS  
CIVIL ENGENHEIRO

### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Claro dos Poções  
Projeto: EXTENSÃO E MODIFICAÇÃO REDE COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIA DE LED  
Responsável Técnico: Angelo Robson Gonzaga Junior  
Nº CREA/CAU: 237.434/LP  
Data: 20/10/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)	1.869.900,00	100,00	373.980,00	20,00	373.980,00	20,00	373.980,00	20,00	373.980,00	20,00	373.980,00	20,00	373.980,00	20,00
	MODIFICAÇÃO REDE COM INSTALAÇÃO DE	1.869.900,00	100,00	373.980,00	20,00	747.960,00	40,00	1.121.940,00	60,00	1.495.920,00	80,00	1.869.900,00	100,00		
	TOTAL	1.869.900,00	100,00	373.980,00	20,00	747.960,00	40,00	1.121.940,00	60,00	1.495.920,00	80,00	1.869.900,00	100,00		
	TOTAL ACUMULADO	1.869.900,00	100,00	373.980,00	20,00	747.960,00	40,00	1.121.940,00	60,00	1.495.920,00	80,00	1.869.900,00	100,00		

Angelo Robson Gonzaga Junior  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
CREA-MG 237434/LP

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico