

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE - CLARO DOS POÇÕES/MG	DATA : 04/06/2024		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE - CLARO DOS POÇÕES/MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES/MG	ORSE	2024/03	112,54%	70,11%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES/MG	SETOP	2024/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	
			SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	R\$ 387.107,73	22,35%	25,31%	29,83%	22,51%	100,00%
			R\$ 84.233,68	R\$ 95.615,13	R\$ 114.924,64	R\$ 92.334,28	R\$ 387.107,73
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.411,77	100,00%				100,00%
			R\$ 28.411,77				R\$ 28.411,77
1.2	PISOS E URBANIZAÇÃO	R\$ 279.109,53	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			R\$ 55.821,91	R\$ 55.821,91	R\$ 83.732,86	R\$ 83.732,85	R\$ 279.109,53
1.3	CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO	R\$ 11.859,96		50,00%	50,00%		100,00%
				R\$ 5.929,98	R\$ 5.929,98		R\$ 11.859,96
1.4	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO 1 COM MURETA	R\$ 9.295,73		50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				R\$ 4.647,87	R\$ 2.788,72	R\$ 1.859,14	R\$ 9.295,73
1.5	LETREIRO EM ACM E BASE DE ALVENARIA	R\$ 13.484,58		50,00%		50,00%	100,00%
				R\$ 6.742,29		R\$ 6.742,29	R\$ 13.484,58
1.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 44.946,16		50,00%	50,00%		100,00%
				R\$ 22.473,08	R\$ 22.473,08		R\$ 44.946,16
		R\$ 387.107,73	R\$ 84.233,68	R\$ 95.615,13	R\$ 114.924,64	R\$ 92.334,28	R\$ 387.107,73
			R\$ 84.233,68	R\$ 179.848,81	R\$ 294.773,45	R\$ 387.107,73	

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 248.998/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES-MG