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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
025531/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES-MG 345.551,96 % Período: 21,53% 51,03% 27,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.553,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  52.879,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPRIMAÇÃO  19.972,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA DE LIGAÇÃO  13.624,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CAPA ASFÁLTICA  162.724,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MEIO-FIO E SARJETA  75.619,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  3.430,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  15.748,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,53% 51,03% 27,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 72.295,71 171.349,23 92.110,06 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.109,51 4.999,78 2.687,67 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 74.405,22 176.349,01 94.797,73 - - - - - - - - 

%: 21,53% 72,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 72.295,71 243.644,94 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 335.755,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.109,51 7.109,29 9.796,96 9.796,96 9.796,96 9.796,96 9.796,96 9.796,96 9.796,96 9.796,96 9.796,96 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 74.405,22 250.754,23 345.551,96 345.551,96 345.551,96 345.551,96 345.551,96 345.551,96 345.551,96 345.551,96 345.551,96 

Local Responsável Técnico
Nome: MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA
CREA/CAU: 248.998/D

Data ART/RRT: MG20221563532

0

Total:    R$ 345.551,96

Item Descrição

quarta-feira, 9 de novembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES-MG

 Valor (R$) Parcelas:
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