

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Claro dos Poções

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DE POUSO ALTO, NO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES - MG

Responsável Técnico: MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA

Nº CREA/CAU: 248.998/D

Data: 23/10/2023

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE VIAS PÚBLICA	48.113,80	7,78	16.036,33	33,33	16.036,33	33,33	16.041,14	33,34						
2	RUA A	234.411,82	37,91	234.411,82	100,00	-		-							
3	RUA B	92.504,22	14,96	92.504,22	100,00										
4	RUA C	11.156,94	1,80	11.156,94	100,00										
5	RUA D	73.862,27	11,95	-		73.862,27	100,00								
6	RUA E	34.971,15	5,66	-		34.971,15	100,00								
7	RUA F	30.075,72	4,86	-		30.075,72	100,00								
8	RUA G	65.110,65	10,53	-				65.110,65	100,00						
9	RUA H	9.352,59	1,51	-				9.352,59	100,00						
10	RUA I	18.730,12	3,03	-				18.730,12	100,00						
TOTAL		618.289,28	100,00	354.109,31	57,27	154.945,47	25,06	109.234,50	17,67						
TOTAL ACUMULADO		618.289,28	100,00	354.109,31	57,27	509.054,78	82,33	618.289,28	100,00						